



**Prefeitura do Município de Mafra**  
**Secretaria de Administração**  
 Avenida Frederico Heyse, nº 1386, 1º Andar Edifício Francisco Grossi, Centro, Mafra/SC  
 Tel: 047-3641-4000 / CEP: 89300-070  
 Site: www.mafra.sc.gov.br, e-mail: administracao@mafra.sc.gov.br

Mafra, 25 de março de 2024.

**ERRATA Nº 001 REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 305/2023 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2023**

**1 - O Prefeito Municipal amparado na Lei 8.666/93 no Art. 21 § 4ª, e suas alterações posteriores, vêm através deste informar alterações no Edital. ONDE SE LÊ: NA PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO:**

**PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**



MUNICÍPIO: MAFRA

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA

LOCALIZAÇÃO: Rua Pion, João Mathaus Leick

FOLHA Nº

DATA 08/2023

Data de referência dos custos: SIMAPI: 07/2023; SICRO: 04/2023

Periodicidade das Etapas: mensal

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Etapa 01		Etapa 02		Etapa 03		Etapa 04		Etapa 05		Etapa 06		Etapa 07		Etapa 08		Etapa 09		Etapa 10		Etapa 11		Etapa 12		TOTAL		
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	
1	SERVÇOS PRELIMINARES	11.32	80,	1.415,8	10,																						14.158,6	90,0
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	6,93	00	7	00																						6	0
3	TERRAPLANAGEM	755,2	0,1	83,92	0,0	27.315,6	6,5	10.783,6	2,5	8.979,35	2,1	797,23	0,1	16.406,1	3,9	0,00			0,00								419.595,75	24,5
4	DRENAGEM					20.658,7	25,	20.658,7	25,	28.922,2	35,	12.395,	15,														82.634,9	100,
5	PAVIMENTAÇÃO					74.386,	10,	409.123,	55,	148.772,	15,																743.861,	100,
6	MEO-FIO					14	00																				45	00
7	SINALIZAÇÃO																										4.154,20	100,
	TOTAL NO MÊS (SIMPLES)	12.082,	0,2	75.885,	1,3	457.098,	7,8	180.214,	3,1	140.501,	2,4	12.395,	0,2	241.356,	4,1	1.081.144,	18,	1.246.262,	21,	1.453,97	24,	18.605,0	15,	105.428,	71,	85,	124.033,	100,
	TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)	203	1	930	0	228	5	648	0	464	1	249	1	475	5	601	18	738	40	3.19	97	98	5	71	1	78	4	
	DATA DO ORÇAMENTO:	20/08/2023		20		13		36		47		72		47		80		54		4,73		0,71		9,42		44		
	ORÇAMENTO:	48526-8																										
	DATA DO ORÇAMENTO:	20/08/2023																										

OBS: Os serviços de administração local serão remunerados de acordo com o avanço físico da obra.



# Prefeitura do Município de Mafra

Secretaria de Administração

Avenida Frederico Heyse, nº 1386, 1º Andar Edifício Francisco Grossl, Centro, Mafra/SC

Tel: 047-3641-4000 / CEP: 89300-070

Site: [www.mafra.sc.gov.br](http://www.mafra.sc.gov.br) e-mail: [administracao@mafra.sc.gov.br](mailto:administracao@mafra.sc.gov.br)

## LEIA-SE: NA PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO:



### PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO: MAFRA

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA

LOCALIZAÇÃO: Rua Plon. João Mathews Leick

Data de referência dos custos: SINAPI: 07/2023; SICRO: 04/2023

Periodicidade das Etapas: mensal

FOLHA No  
DATA 08/2023

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO												TOTAL																																																					
		Etapa 01		Etapa 02		Etapa 03		Etapa 04		Etapa 05		Etapa 06		Etapa 07		Etapa 08		Etapa 09		Etapa 10		Etapa 11		Etapa 12		R\$	%																																								
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%																																												
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	14.158,66	100,00																							14.158,66	100,00																																								
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	34.968,31	8,33	34.968,31	8,33	34.968,31	8,33	34.968,31	8,33	34.968,31	8,33	34.968,31	8,33	34.968,31	8,33	34.968,31	8,33	34.968,31	8,33	34.968,31	8,33	34.968,31	8,33	34.968,31	8,33	34.968,31	8,33	82.634,56	100,00																																						
3	TERRAPLANAGEM			20.639,75	25,00	20.639,75	25,00	20.639,75	25,00	20.639,75	25,00	20.639,75	25,00	20.639,75	25,00	20.639,75	25,00	20.639,75	25,00	20.639,75	25,00	20.639,75	25,00	20.639,75	25,00	20.639,75	25,00	743.861,45	100,00																																						
4	DRENAGEM			155.965,36	25,00	155.965,36	25,00	155.965,36	25,00	155.965,36	25,00	155.965,36	25,00	155.965,36	25,00	155.965,36	25,00	155.965,36	25,00	155.965,36	25,00	155.965,36	25,00	155.965,36	25,00	155.965,36	25,00	4.154.208,13	100,00																																						
5	MEIO FIO																											233.948,79	100,00																																						
6	SINALIZAÇÃO																											194.033,76	100,00																																						
7	TOTAL NO MÊS (SIMPLES)	48.124,970	0,84	220.531,870	3,79	241.590,418	4,15	241.590,418	4,15	241.590,418	4,15	241.590,418	4,15	241.590,418	4,15	241.590,418	4,15	241.590,418	4,15	241.590,418	4,15	241.590,418	4,15	241.590,418	4,15	241.590,418	4,15	58.625,660	0,99	1.215.622,990	20,89	1.215.622,990	20,89	1.073.518,590	18,44	1.073.518,590	18,44	98.980,200	1,67	5.725.459,32	98,33	5.822.244,55	100,00																								
	TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)	48.124,97	0,84	270.656,84	4,64	511.687,09	8,79	753.277,48	12,94	994.877,90	17,09	1.055.467,96	18,04	1.215.622,990	20,89	1.411.974,40	25,00	1.608.532,29	28,00	1.803.532,29	31,00	2.003.532,29	35,00	2.203.532,29	38,00	2.403.532,29	41,00	2.603.532,29	45,00	2.803.532,29	48,00	3.003.532,29	51,00	3.203.532,29	54,00	3.403.532,29	57,00	3.603.532,29	60,00	3.803.532,29	63,00	4.003.532,29	66,00	4.203.532,29	69,00	4.403.532,29	72,00	4.603.532,29	75,00	4.803.532,29	78,00	5.003.532,29	81,00	5.203.532,29	84,00	5.403.532,29	87,00	5.603.532,29	90,00	5.803.532,29	93,00	6.003.532,29	96,00	6.203.532,29	99,00	6.403.532,29	100,00
	DATA DO ORÇAMENTO:	20/08/2023												ASSINATURA:																																																					
	NOME E Nº CREA (OU CAU) DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:	CASSIANO JOSÉ CORREA - CREA/SC 48526-8																																																																	

OBS: Os serviços de administração local serão remunerados de acordo com o avanço físico da obra.

2- Por fim, considerando que a alteração acima não afeta a formulação da proposta, a data da abertura da sessão pública permanece inalterada.

Atenciosamente

EMERSON MAAS  
Prefeito Municipal