Mafra/SC, 20 de novembro de 2017.

Da: Secretaria de Desenvolvimento Urbano

Para: Setor de Licitação

Ref.: Prazo e pagamento de execução ampliação do Centro Educacional do Faxinal.

Empreitada Global Total

Prazo para conclusão: 6 (seis) meses

Na conclusão dos serviços preliminares, fundações, retirada da cobertura– 30%

Na conclusão das paredes, instalações hidrosanitárias, esgoto, metais, acessórios, instalações elétricas, revestimentos e pisos internos – 50 %

Na conclusão da pintura – 20%

Na conclusão dos serviços complementares e limpeza – 10%

Valor máximo da obra: R$ 143.885,09(cento e quarenta e trêsmil oitocentos eoitenta e cincoreais e novecentavos).

Total: 100%

_____

Engenheira Civil Telange Telon Alves Neto
Departamento de Obras - Prefeitura Municipal de Mafra
CREA/SC 089.105-1