PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - MODELO

MUNICÍPIO: MAFRA | **FOLHA No**

PROJETO: REVITALIZAÇÃO URBANA

LOCALIZAÇÃO: AV. NEREU RAMOS | **DATA 12/2019**

Data de referência dos custos: SINAPI 10/2019 E SICRO 07/2019 | **Periodicidade das Etapas: mensal**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO										TOTAL	
		Etapa 01		Etapa 02		Etapa 03		Etapa 04		Etapa 05			
		R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	24.161,49	100,00									24.161,49	100,00
2	GOLAS COMPLETAS	35.460,74	25,00	35.460,73	25,00	35.460,74	25,00	35.460,74	25,00			141.842,94	100,00
3	GOLAS RECAPEAMENTO	25.216,21	50,00	25.216,20	50,00							50.432,41	100,00
4	ROTATÓRIAS			8.297,87	100,00							8.297,87	100,00
5	RECAPE DE PISTA	251.570,61	20,00	251.570,61	20,00	251.570,61	20,00	251.570,61	20,00	251.570,60	20,00	1.257.853,04	100,00
6	FAIXA ELEVADA			166.955,82	100,00							166.955,82	100,00
7	PAV.CALÇADAS	84.847,31	20,00	84.847,31	20,00	84.847,31	20,00	84.847,31	20,00	84.847,32	20,00	424.236,56	100,00
8	PISO PODOTÁTIL	35.697,93	20,00	35.697,93	20,00	35.697,93	20,00	35.697,93	20,00	35.697,95	20,00	178.489,67	100,00
9	CANTERIO CENTRAL	27.989,22	20,00	27.989,22	20,00	27.989,22	20,00	27.989,22	20,00	27.989,25	20,00	139.946,13	100,00
10	PINTURAS							33.324,10	50,00	33.324,09	50,00	66.648,19	100,00
11	SINALIZAÇÃO									30.166,52	100,00	30.166,52	100,00
12	ÁREA DESCANSO							16.849,46	50	16.849,45	50	33.698,91	100,00
13	PAISAGISMO							123.696,57	50	123.696,57	50	247.393,14	100,00
14	LIMPEZA FINAL									64.680,00	100	64.680,00	100,00
15	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	22.081,19	17,11	28.959,79	22,44	19.822,74	15,36	27.746,68	21,50	30.443,91	23,59	129.054,31	100,00
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		507.024,70	17,11	664.995,48	22,44	455.388,55	15,36	637.182,61	21,50	699.265,66	23,59	2.963.857,00	100,00
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		507.024,70	17,11	1.172.020,18	39,54	1.627.408,73	54,91	2.264.591,34	76,41	2.963.857,00	100,00		

DATA DO ORÇAMENTO: 18/12/2019

NOME E Nº CREA(OU CAU) DO RESPONSÁVEL TÉCNICO: ELERY ADRIANA KALISKI - CAU - A 45.536-9

ASSINATURA:

Wellington Roberto Bielecki
Prefeito Municipal