# PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

**MUNICÍPIO: MAFRA** — **FOLHA No**

**PROJETO: PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA**

**LOCALIZAÇÃO: Rua Emilio Evers, Jardim América - Mafra/SC** — **DATA 10/2025**

**Data de referência dos custos: SINAPI 09/2025; SICRO – 07/2025** — **Periodicidade das Etapas: mensal**

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERÍODO | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Etapa 01 | | Etapa 02 | | Etapa 03 | | Etapa 04 | | Etapa 05 | | Etapa 06 | | | |
| | | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 873,16 | 20,00 | 873,16 | 20,00 | 873,16 | 20,00 | 873,16 | 20,00 | 436,58 | 10,00 | 436,58 | 10,00 | 4.365,80 | 100,00 |
| 2 | DRENAGEM | 32.308,24 | 70,00 | 13.846,39 | 30,00 | | | | | | | | | 46.154,63 | 100,00 |
| 3 | TERRAPLENAGEM | 3.323,68 | 20,00 | 4.985,52 | 30,00 | 8.309,20 | 50,00 | | | | | | | 16.618,40 | 100,00 |
| 4 | MEIO FIO | | | | | 23.265,34 | 50,00 | 23.265,34 | 50,00 | | | | | 46.530,67 | 100,00 |
| 5 | PAVIMENTAÇÃO | | | | | 198.613,72 | 30,00 | 198.613,72 | 30,00 | 264.818,30 | 40,00 | | | 662.045,75 | 100,00 |
| 6 | PASSEIO | | | | | | | | | | | 7.047,83 | 100,00 | 7.047,83 | 100,00 |
| 7 | SINALIZAÇÃO | | | | | | | | | | | 13.675,95 | 100,00 | 13.675,95 | 100,00 |
| 8 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS | | | | | | | | | | | 2.174,09 | 100,00 | 2.174,09 | 100,00 |
| **TOTAL NO MÊS (SIMPLES)** | | 36.505,080 | 4,57 | 19.705,069 | 2,47 | 231.061,418 | 28,93 | 222.752,219 | 27,89 | 265.254,879 | 33,21 | 23.334,460 | 2,92 | 798.613,13 | 100,00 |
| **TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)** | | 36.505,08 | 4,57 | 56.210,15 | 7,04 | 287.271,57 | 35,97 | 510.023,79 | 63,86 | 775.278,67 | 97,08 | 798.613,13 | 100,00 | | |

DATA DO ORÇAMENTO

1/10/2025

OBS: Os serviços de administração local serão remunerados de acordo com o avanço físico da obra.