PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO: MAFRA — **FOLHA No**

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA

LOCALIZAÇÃO: Rua Emilio Evers, Jardim América - Mafra/SC — **DATA 10/2025**

Data de referência dos custos: SINAPI 09/2025; SICRO – 07/2025 — **Periodicidade das Etapas: mensal**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO													
		Etapa 01		Etapa 02		Etapa 03		Etapa 04		Etapa 05		Etapa 06			
		R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	924,55	25,00	924,55	25,00	924,55	25,00	332,84	9,00	295,86	8,00	295,86	8,00	3.698,21	100,00
2	DRENAGEM	4.891,44	70,00	2.096,33	30,00									6.987,77	100,00
3	TERRAPLENAGEM	7.181,53	20,00	10.772,30	30,00	17.953,83	50,00							35.907,65	100,00
4	MEIO FIO					10.504,42	50,00	10.504,42	50,00					21.008,83	100,00
5	PAVIMENTAÇÃO					86.179,36	30,00	86.179,36	30,00	114.905,81	40,00			287.264,52	100,00
6	PASSEIO											3.241,14	100,00	3.241,14	100,00
7	SINALIZAÇÃO											6.952,04	100,00	6.952,04	100,00
8	ENSAIOS TECNOLÓGICOS											4.589,51	100,00	2.174,09	100,00
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		12.997,530	3,54	13.793,181	3,76	115.562,151	31,47	97.016,610	26,42	115.201,664	31,37	15.078,547	4,11	367.234,26	100,66
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		12.997,53	3,54	26.790,71	7,30	142.352,86	38,76	239.369,47	65,18	354.571,14	96,55	367.234,26	100,66		

DATA DO ORÇAMENTO

19/11/2025

OBS: Os serviços de administração local serão remunerados de acordo com o avanço físico da obra.