PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO: MAFRA — **FOLHA No**

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA

LOCALIZAÇÃO: Rua Salvador Corrêa, Jardim América - Mafra/SC — **DATA 19/11/2025**

Data de referência dos custos: SINAPI 09/2025; SICRO – 07/2025 — **Periodicidade das Etapas: mensal**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO													
		Etapa 01		Etapa 02		Etapa 03		Etapa 04		Etapa 05		Etapa 06			
		R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	757,66	25,00	757,66	25,00	757,66	25,00	272,76	9,00	242,45	8,00	242,45	8,00	3.030,62	100,00
3	TERRAPLENAGEM	1.840,34	20,00	2.760,50	30,00	4.600,84	50,00							9.201,68	100,00
4	MEIO FIO					14.472,75	50,00	14.472,75	50,00					28.945,50	100,00
5	PAVIMENTAÇÃO					113.504,36	30,00	113.504,36	30,00	151.339,14	40,00			378.347,85	100,00
7	PASSEIO											4.478,14	100,00	4.478,14	100,00
8	SINALIZAÇÃO											5.825,75	100,00	5.825,75	100,00
9	ENSAIOS TECNOLÓGICOS											4.589,51	100,00	2.066,84	100,00
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		2.597,990	0,60	3.518,160	0,81	133.335,601	30,87	128.249,862	29,69	151.581,591	35,10	15.135,852	3,50	431.896,39	100,00
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		2.597,99	0,60	6.116,15	1,42	139.451,75	32,29	267.701,61	61,98	419.283,20	97,08	431.896,39	100,00%		

DATA DO ORÇAMENTO

19/11/2025

OBS: Os serviços de administração local serão remunerados de acordo com o avanço físico da obra.