PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO: MAFRA — **FOLHA No**

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA

LOCALIZAÇÃO: Rua Salvador Correa , Jardim América - Mafra/SC — **DATA 11/2025**

Data de referência dos custos: SINAPI 09/2025; SICRO – 07/2025 — **Periodicidade das Etapas: mensal**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO													
		Etapa 01		Etapa 02		Etapa 03		Etapa 04		Etapa 05		Etapa 06			
		R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.204,10	25,00	2.204,10	25,00	2.204,10	25,00	793,48	9,00	705,31	8,00	705,31	8,00	8.816,39	100,00
2	DRENAGEM	28.326,91	70,00	12.140,10	30,00									40.467,02	100,00
3	TERRAPLENAGEM	4.106,28	20,00	6.159,41	30,00	10.265,69	50,00							20.531,38	100,00
4	MEIO FIO					30.344,53	50,00	30.344,53	50,00					60.689,07	100,00
5	PAVIMENTAÇÃO					238.484,47	30,00	238.484,47	30,00	317.979,29	40,00			794.948,23	100,00
6	PASSEIO											9.416,65	100,00	9.416,65	100,00
7	SINALIZAÇÃO											19.190,47	100,00	19.190,47	100,00
8	ENSAIOS TECNOLÓGICOS											4.589,51	100,00	4.240,93	100,00
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		34.637,280	3,61	20.503,617	2,14	281.298,790	29,35	269.622,477	28,14	318.684,603	33,26	33.901,941	3,54	958.300,13	100,00
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		34.637,28	3,61	55.140,90	5,75	336.439,69	35,11	606.062,16	63,24	924.746,77	96,50	958.300,13	100,00		

DATA DO ORÇAMENTO

19/11/2025

OBS: Os serviços de administração local serão remunerados de acordo com o avanço físico da obra.