PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO: MAFRA — **FOLHA No**

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA

LOCALIZAÇÃO: Rua Santos Dumont, Jardim América - Mafra/SC — **DATA 11/2025**

Data de referência dos custos: SINAPI 09/2025; SICRO - 07/2025 — **Periodicidade das Etapas: mensal**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO													
		Etapa 01		Etapa 02		Etapa 03		Etapa 04		Etapa 05		Etapa 06			
		R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.140,20	20,00	912,16	16,00	912,16	16,00	912,16	16,00	912,16	16,00	912,16	16,00	5.700,98	100,00
2	DRENAGEM	24.574,34	70,00	10.531,86	30,00									35.106,20	100,00
3	TERRAPLENAGEM	8.958,62	20,00	13.437,93	30,00	22.396,54	50,00							44.793,09	100,00
4	MEIO FIO					35.794,65	50,00	35.794,65	50,00					71.589,30	100,00
5	PAVIMENTAÇÃO					390.071,08	30,00	390.071,08	30,00	520.094,78	40,00			1.300.236,94	100,00
6	PASSEIO											12.106,13	100,00	12.106,13	100,00
7	SINALIZAÇÃO											24.143,96	100,00	24.143,96	100,00
8	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	231,07	5,59	124,42	3,01	1.133,87	27,43	1.079,72	26,12	1.309,96	31,69	254,63	6,16	4.133,67	100,00
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		34.904,230	2,33	25.006,367	1,67	450.308,297	30,06	427.857,603	28,57	522.316,894	34,87	37.416,890	2,50	1.497.810,28	100,00
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		34.904,23	2,33	59.910,60	4,00	510.218,89	34,06	938.076,50	62,63	1.460.393,39	97,50	1.497.810,28	100,00		

DATA DO ORÇAMENTO

19/11/2025

OBS: Os serviços de administração local serão remunerados de acordo com o avanço físico da obra.