PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO: MAFRA — **FOLHA No**

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA

LOCALIZAÇÃO: Rua Teixeira de Freitas , Jardim América - Mafra/SC — **DATA 10/2025**

Data de referência dos custos: SINAPI 09/2025; SICRO – 07/2025 — **Periodicidade das Etapas: mensal**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO													
		Etapa 01		Etapa 02		Etapa 03		Etapa 04		Etapa 05		Etapa 06			
		R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	873,16	20,00	873,16	20,00	873,16	20,00	873,16	20,00	436,58	10,00	436,58	10,00	4.365,80	100,00
2	DRENAGEM	30.954,58	70,00	13.266,25	30,00									44.220,83	100,00
3	TERRAPLENAGEM	2.634,47	20,00	3.951,71	30,00	6.586,18	50,00							13.172,36	100,00
4	MEIO FIO					19.841,67	50,00	19.841,67	50,00					39.683,35	100,00
5	PAVIMENTAÇÃO					163.691,69	30,00	163.691,69	30,00	218.255,59	40,00			545.638,97	100,00
7	PASSEIO											5.994,86	100,00	5.994,86	100,00
8	SINALIZAÇÃO											12.212,16	100,00	12.212,16	100,00
9	ENSAIOS TECNOLÓGICOS											2.174,09	100,00	2.174,09	100,00
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		34.462,210	5,16	18.091,118	2,71	190.992,707	28,61	184.406,525	27,63	218.692,168	32,76	20.817,702	3,12	667.462,43	100,00
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		34.462,21	5,16	52.553,33	7,87	243.546,04	36,49	427.952,56	64,12	646.644,73	96,88	667.462,43	100,00		

DATA DO ORÇAMENTO

1/10/2025

OBS: Os serviços de administração local serão remunerados de acordo com o avanço físico da obra.