PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO: MAFRA — **FOLHA No**

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA

LOCALIZAÇÃO: Rua Teixeira de Freitas , Jardim América - Mafra/SC — **DATA 10/2025**

Data de referência dos custos: SINAPI 08/2025; SICRO – 07/2025 — **Periodicidade das Etapas: mensal**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO													
		Etapa 01		Etapa 02		Etapa 03		Etapa 04		Etapa 05		Etapa 06			
		R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	873,16	20,00	873,16	20,00	873,16	20,00	873,16	20,00	436,58	10,00	436,58	10,00	4.365,80	100,00
2	DRENAGEM	19.400,99	70,00	8.314,71	30,00									27.715,70	100,00
3	TERRAPLENAGEM	2.686,52	20,00	4.029,78	30,00	6.716,31	50,00							13.432,62	100,00
4	MEIO FIO					21.008,83	50,00	21.008,83	50,00					42.017,66	100,00
5	PAVIMENTAÇÃO					174.802,69	30,00	174.802,69	30,00	233.070,26	40,00			582.675,65	100,00
6	PASSEIO											6.353,32	100,00	6.353,32	100,00
7	SINALIZAÇÃO											14.625,64	100,00	14.625,64	100,00
8	ENSAIOS TECNOLÓGICOS											2.174,09	100,00	2.174,09	100,00
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		22.960,680	3,31	13.217,656	1,91	203.400,993	29,34	196.684,685	28,37	233.506,838	33,68	23.589,639	3,40	693.360,49	100,00
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		22.960,68	3,31	36.178,34	5,22	239.579,33	34,55	436.264,01	62,92	669.770,85	96,60	693.360,49	100,00		

DATA DO ORÇAMENTO

1/10/2025

Engº Cassiano José Correa

CREA/SC 48526-8

OBS: Os serviços de administração local serão remunerados de acordo com o avanço físico da obra.