PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO: MAFRA — **FOLHA No**

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA

LOCALIZAÇÃO: Rua Ezidia Konig, Vila Ivete - Mafra/SC — **DATA 09/2025**

Data de referência dos custos: SINAPI 08/2025; SICRO – 07/2025 — **Periodicidade das Etapas: mensal**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO													
		Etapa 01		Etapa 02		Etapa 03		Etapa 04		Etapa 05		Etapa 06			
		R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	757,66	25%	757,66	25%	757,66	25%	272,76	9%	242,45	8%	242,45	8%	3.030,62	100%
2	DRENAGEM			45.209,33	100%									45.209,33	100%
3	TERRAPLENAGEM	2.372,10	20%	3.558,15	30%	5.930,26	50%							11.860,51	100%
4	MEIO FIO					9.298,35	50%	9.298,35	50%					18.596,71	100%
5	PAVIMENTAÇÃO					65.458,97	30%	65.458,97	30%	87.278,63	40%			218.196,57	100%
7	PASSEIO											1.987,87	100%	1.987,87	100%
8	SINALIZAÇÃO											6.997,32	100%	6.997,32	100%
9	ENSAIOS TECNOLÓGICOS											2.093,65	100%	2.093,65	100%
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		3.129,760	1,02%	49.525,140	16,08%	81.445,239	26,45%	75.030,081	24,36%	87.521,079	28,42%	11.321,285	3,68%	307.972,58	100%
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		3.129,76	1,02%	52.654,90	17,10%	134.100,14	43,54%	209.130,22	67,91%	296.651,30	96,32%	307.972,58	100,00%		

DATA DO ORÇAMENTO
30/9/2025

Engº Cassiano José Correa
CREA/SC 48526-8

OBS: Os serviços de administração local serão remunerados de acordo com o avanço físico da obra.