PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO: MAFRA — **FOLHA No**

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA

LOCALIZAÇÃO: Rua Antônio Rebelato , Jardim América - Mafra/SC — **DATA 09/2025**

Data de referência dos custos: SINAPI 08/2025; SICRO – 07/2025 — **Periodicidade das Etapas: mensal**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO													
		Etapa 01		Etapa 02		Etapa 03		Etapa 04		Etapa 05		Etapa 06			
		R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.710,10	25%	2.710,10	25%	2.710,10	25%	975,64	9%	867,23	8%	867,23	8%	10.840,41	100%
2	DRENAGEM			40.645,36	100%									40.645,36	100%
3	TERRAPLENAGEM	2.030,89	20%	3.046,33	30%	5.077,22	50%							10.154,43	100%
4	MEIO FIO					4.488,89	50%	4.488,89	50%					8.977,77	100%
5	PAVIMENTAÇÃO					68.851,31	30%	68.851,31	30%	91.801,75	40%			229.504,38	100%
7	PASSEIO											2.060,67	100%	2.060,67	100%
8	SINALIZAÇÃO											6.625,80	100%	6.625,80	100%
9	ENSAIOS TECNOLÓGICOS											2.093,65	100%	2.093,65	100%
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		4.740,990	1,52%	46.401,793	14,92%	81.127,517	26,09%	74.315,836	23,90%	92.668,983	29,81%	11.647,354	3,75%	310.902,47	80%
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		4.740,99	1,52%	51.142,78	16,45%	132.270,30	42,54%	206.586,14	66,45%	299.255,12	96,25%	310.902,47	100,00%		

DATA DO ORÇAMENTO
30/9/2025

Engº Cassiano José Correa
CREA/SC 48526-8

OBS: Os serviços de administração local serão remunerados de acordo com o avanço físico da obra.