PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO: MAFRA — **FOLHA No**

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA

LOCALIZAÇÃO: Rua Alfredo Pereira, Vila Ivete - Mafra/SC — **DATA 09/2025**

Data de referência dos custos: SINAPI 08/2025; SICRO – 07/2025 — **Periodicidade das Etapas: mensal**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO													
		Etapa 01		Etapa 02		Etapa 03		Etapa 04		Etapa 05		Etapa 06			
		R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.091,45	25%	1.091,45	25%	1.091,45	25%	392,92	9%	349,26	8%	349,26	8%	4.365,80	100%
2	DRENAGEM			82.092,48	100%									82.092,48	100%
3	TERRAPLENAGEM	6.497,43	20%	9.746,15	30%	16.243,58	50%							32.487,17	100%
4	MEIO FIO					29.274,25	50%	29.274,25	50%					58.548,50	100%
5	PAVIMENTAÇÃO					254.671,36	30%	254.671,36	30%	339.561,81	40%			848.904,52	100%
7	PASSEIO											6.512,35	100%	6.512,35	100%
8	SINALIZAÇÃO											15.280,25	100%	15.280,25	100%
9	ENSAIOS TECNOLÓGICOS											4.187,30	100%	4.187,30	100%
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		7.588,880	0,72%	92.930,079	8,83%	301.280,640	28,63%	284.338,527	27,02%	339.911,071	32,30%	26.329,166	2,50%	1.052.378,37	100%
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		7.588,88	0,72%	100.518,96	9,55%	401.799,60	38,18%	686.138,13	65,20%	1.026.049,20	97,50%	1.052.378,36	100,00%		

DATA DO ORÇAMENTO
30/9/2025

Engº Cassiano José Correa
CREA/SC 48526-8

OBS: Os serviços de administração local serão remunerados de acordo com o avanço físico da obra.