PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO: MAFRA — **FOLHA No**

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA

LOCALIZAÇÃO: Rua Evaldo Steidel, Restinga - Mafra/SC — **DATA 12/2025**

Data de referência dos custos: SINAPI 08/2025; SICRO – 07/2025 — **Periodicidade das Etapas: mensal**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO													
		Etapa 01		Etapa 02		Etapa 03		Etapa 04		Etapa 05		Etapa 06			
		R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	757,66	25%	757,66	25%	757,66	25%	272,76	9%	242,45	8%	242,45	8%	3.030,62	100%
2	DRENAGEM			6.618,48	100%									6.618,48	100%
3	TERRAPLENAGEM	2.684,05	20%	4.026,08	30%	6.710,13	50%							13.420,25	100%
4	MEIO FIO					11.929,13	50%	11.929,13	50%					23.858,25	100%
5	PAVIMENTAÇÃO					97.992,31	30%	97.992,31	30%	130.656,42	40%			326.641,04	100%
7	PASSEIO											2.613,94	100%	2.613,94	100%
8	SINALIZAÇÃO											9.342,39	100%	9.342,39	100%
9	ENSAIOS TECNOLÓGICOS											2.227,72	100%	2.227,72	100%
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		3.441,710	0,89%	11.402,211	2,94%	117.389,219	30,27%	110.194,193	28,42%	130.898,865	33,76%	14.426,503	3,72%	387.752,70	100%
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		3.441,71	0,89%	14.843,92	3,83%	132.233,14	34,10%	242.427,33	62,52%	373.326,20	96,28%	387.752,70	100,00%		

DATA DO ORÇAMENTO
10/12/2025

OBS: Os serviços de administração local serão remunerados de acordo com o avanço físico da obra.