PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO: MAFRA — **FOLHA No**

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA

LOCALIZAÇÃO: Rua Leonidas Severo Petters, Restinga - Mafra/SC — **DATA 09/2025**

Data de referência dos custos: SINAPI 08/2025; SICRO – 07/2025 — **Periodicidade das Etapas: mensal**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO													
		Etapa 01		Etapa 02		Etapa 03		Etapa 04		Etapa 05		Etapa 06			
		R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	757,66	25%	757,66	25%	757,66	25%	272,76	9%	242,45	8%	242,45	8%	3.030,62	100%
2	DRENAGEM			44.851,79	100%									44.851,79	100%
3	TERRAPLENAGEM	3.032,75	20%	4.549,13	30%	7.581,88	50%							15.163,77	100%
4	MEIO FIO					13.653,79	50%	13.653,79	50%					27.307,59	100%
5	PAVIMENTAÇÃO					111.478,40	30%	111.478,40	30%	148.637,87	40%			371.594,68	100%
7	PASSEIO											3.270,21	100%	3.270,21	100%
8	SINALIZAÇÃO											11.965,78	100%	11.965,78	100%
9	ENSAIOS TECNOLÓGICOS											2.227,72	100%	2.227,72	100%
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		3.790,410	0,79%	50.158,571	10,46%	133.471,738	27,84%	125.404,955	26,16%	148.880,322	31,05%	17.706,164	3,69%	479.412,16	100%
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		3.790,41	0,79%	53.948,98	11,25%	187.420,72	39,09%	312.825,67	65,25%	461.706,00	96,31%	479.412,16	100,00%		

DATA DO ORÇAMENTO
30/9/2025

Engº Cassiano José Correa
CREA/SC 48526-8

OBS: Os serviços de administração local serão remunerados de acordo com o avanço físico da obra.