PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO: MAFRA — **FOLHA No**

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA

LOCALIZAÇÃO: Rua São João Maria, Restinga - Mafra/SC — **DATA 12/2025**

Data de referência dos custos: SINAPI 08/2025; SICRO – 07/2025 — **Periodicidade das Etapas: mensal**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO													
		Etapa 01		Etapa 02		Etapa 03		Etapa 04		Etapa 05		Etapa 06			
		R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	757,66	25%	757,66	25%	757,66	25%	272,76	9%	242,45	8%	242,45	8%	3.030,62	100%
2	DRENAGEM			48.927,43	100%									48.927,43	100%
3	TERRAPLENAGEM	3.212,26	20%	4.818,40	30%	8.030,66	50%							16.061,32	100%
4	MEIO FIO					10.402,87	50%	10.402,87	50%					20.805,75	100%
5	PAVIMENTAÇÃO					100.783,39	30%	100.783,39	30%	134.377,85	40%			335.944,63	100%
7	PASSEIO											3.270,21	100%	3.270,21	100%
8	SINALIZAÇÃO											8.021,50	100%	8.021,50	100%
9	ENSAIOS TECNOLÓGICOS											2.227,72	100%	2.227,72	100%
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		3.969,920	0,91%	54.503,487	12,44%	119.974,579	27,37%	111.459,018	25,43%	134.620,301	30,71%	13.761,886	3,14%	438.289,19	100%
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		3.969,92	0,91%	58.473,41	13,34%	178.447,99	40,71%	289.907,00	66,15%	424.527,30	96,86%	438.289,19	100,00%		

DATA DO ORÇAMENTO
10/12/2025

OBS: Os serviços de administração local serão remunerados de acordo com o avanço físico da obra.