PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO: MAFRA — **FOLHA No**

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA

LOCALIZAÇÃO: RUA BENEMÉRITA BERTHA ECKEL REITMEYER - BAIRRO VILA NOVA — **DATA 02/2026**

Data de referência dos custos: SINAPI 12/2025; SICRO – 10/2025 — **Periodicidade das Etapas: mensal**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO													
		Etapa 01		Etapa 02		Etapa 03		Etapa 04		Etapa 05		Etapa 06			
		R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.425,24	25%	1.425,24	25%	1.425,24	25%	513,09	9%	456,08	8%	456,08	8%	5.700,98	100%
2	DRENAGEM			36.250,97	100%									36.250,97	100%
3	TERRAPLENAGEM	11.181,23	20%	16.771,84	30%	27.953,07	50%							55.906,14	100%
4	MEIO FIO					36.375,63	50%	36.375,63	50%					72.751,26	100%
5	PAVIMENTAÇÃO					422.183,11	30%	422.183,11	30%	562.910,82	40%			1.407.277,04	100%
7	PASSEIO											28.764,39	100%	28.764,39	100%
8	SINALIZAÇÃO											56.801,46	100%	56.801,46	100%
9	ENSAIOS TECNOLÓGICOS											4.187,30	100%	4.187,30	100%
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		12.606,470	0,76%	54.448,062	3,26%	487.937,061	29,26%	459.071,833	27,53%	563.366,896	33,78%	90.209,236	5,41%	1.667.639,56	100%
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		12.606,47	0,76%	67.054,53	4,02%	554.991,59	33,28%	1.014.063,43	60,81%	1.577.430,32	94,59%	1.667.639,56	100,00%		

DATA DO ORÇAMENTO
3/2/2026

OBS: Os serviços de administração local serão remunerados de acordo com o avanço físico da obra.