PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO: MAFRA — **FOLHA No**

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA

LOCALIZAÇÃO: Rua Eng. Agrimensor Marcio Liebl, Faxinal - Mafra/SC — **DATA 02/2026**

Data de referência dos custos: SINAPI 12/2025; SICRO – 10/2025 — **Periodicidade das Etapas: mensal**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO													
		Etapa 01		Etapa 02		Etapa 03		Etapa 04		Etapa 05		Etapa 06			
		R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.425,24	25%	1.425,24	25%	1.425,24	25%	513,09	9%	456,08	8%	456,08	8%	5.700,98	100%
2	DRENAGEM			568.057,18	100%									568.057,18	100%
3	TERRAPLENAGEM	15.402,89	20%	23.104,33	30%	38.507,22	50%							77.014,44	100%
4	MEIO FIO					71.106,51	50%	71.106,51	50%					142.213,03	100%
5	PAVIMENTAÇÃO					621.068,76	30%	621.068,76	30%	828.091,68	40%			2.070.229,20	100%
7	PASSEIO											24.018,78	100%	24.018,78	100%
8	SINALIZAÇÃO											26.116,82	100%	26.116,82	100%
9	ENSAIOS TECNOLÓGICOS											4.321,37	100%	4.321,37	100%
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		16.828,130	0,58%	592.586,753	20,31%	732.107,740	25,09%	692.688,363	23,74%	828.547,759	28,40%	54.913,050	1,88%	2.917.671,80	100%
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		16.828,13	0,58%	609.414,88	20,89%	1.341.522,62	45,98%	2.034.210,99	69,72%	2.862.758,75	98,12%	2.917.671,80	100,00%		

DATA DO ORÇAMENTO
3/2/2026

OBS: Os serviços de administração local serão remunerados de acordo com o avanço físico da obra.