PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO: MAFRA — **FOLHA No**

OBRA : PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DA RUA ALVARO RUMOR - JARDIM DO MOINHO

DATA 03/2026

Valores de referência SINAPI 01/2026 e SICRO 10/2025 e BANCO DE PREÇOS — **Periodicidade das Etapas: mensal**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO													
		Etapa 01		Etapa 02		Etapa 03		Etapa 04		Etapa 05		Etapa 06			
		R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	924,55	25%	924,55	25%	924,55	25%	332,84	9%	295,86	8%	295,86	8%	3.698,21	100%
2	DRENAGEM			31.988,45	100%									31.988,45	100%
3	TERRAPLENAGEM	4.187,12	20%	6.280,68	30%	10.467,81	50%							20.935,62	100%
4	MEIO FIO					18.074,04	50%	18.074,04	50%					36.148,07	100%
5	PAVIMENTAÇÃO					137.758,75	30%	137.758,75	30%	183.678,33	40%			459.195,83	100%
7	PASSEIO											5.414,30	100%	5.414,30	100%
8	SINALIZAÇÃO											13.221,20	100%	13.221,20	100%
9	ENSAIOS TECNOLÓGICOS											4.187,30	100%	4.187,30	100%
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		5.111,680	0,89%	39.193,683	6,82%	167.225,148	29,09%	156.165,626	27,17%	183.974,190	32,01%	23.118,654	4,02%	574.788,98	100%
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		5.111,68	0,89%	44.305,36	7,71%	211.530,51	36,80%	367.696,14	63,97%	551.670,33	95,98%	574.788,98	100,00%		

DATA DO ORÇAMENTO
26/3/2026

OBS: Os serviços de administração local serão remunerados de acordo com o avanço físico da obra.