PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO: MAFRA — **FOLHA No**

OBRA : PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DA RUA INDUSTRIAL ANTONIO LICNERSKI – VILA FORMOSA

DATA 03/2026

Valores de referência SINAPI 01/2026 e SICRO 10/2025 e BANCO DE PREÇOS — **Periodicidade das Etapas: mensal**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO													
		Etapa 01		Etapa 02		Etapa 03		Etapa 04		Etapa 05		Etapa 06			
		R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	757,66	25%	757,66	25%	757,66	25%	272,76	9%	242,45	8%	242,45	8%	3.030,62	100%
2	DRENAGEM			2.647,39	100%									2.647,39	100%
3	TERRAPLENAGEM	1.974,58	20%	2.961,87	30%	4.936,45	50%							9.872,91	100%
4	MEIO FIO					11.386,60	50%	11.386,60	50%					22.773,21	100%
5	PAVIMENTAÇÃO					91.342,55	30%	91.342,55	30%	121.790,06	40%			304.475,16	100%
7	PASSEIO											3.410,99	100%	3.410,99	100%
8	SINALIZAÇÃO											15.129,11	100%	15.129,11	100%
9	ENSAIOS TECNOLÓGICOS											4.106,86	100%	4.106,86	100%
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		2.732,240	0,75%	6.366,919	1,74%	108.423,260	29,67%	103.001,908	28,19%	122.032,514	33,39%	22.889,416	6,26%	365.446,25	100%
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		2.732,24	0,75%	9.099,16	2,49%	117.522,42	32,16%	220.524,33	60,34%	342.556,84	93,74%	365.446,26	100,00%		

DATA DO ORÇAMENTO
26/3/2026

OBS: Os serviços de administração local serão remunerados de acordo com o avanço físico da obra.