PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO: MAFRA — **FOLHA No**

OBRA : PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DA RUA BENTO MANOEL DE LIMA - JARDIM AMÉRICA

DATA 03/2026

Valores de referência SINAPI 12/2026 e SICRO 10/2025 e BANCO DE PREÇOS — **Periodicidade das Etapas: mensal**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO													
		Etapa 01		Etapa 02		Etapa 03		Etapa 04		Etapa 05		Etapa 06			
		R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	590,76	25%	590,76	25%	590,76	25%	212,67	9%	189,04	8%	189,04	8%	2.363,04	100%
2	DRENAGEM			27.454,28	100%									27.454,28	100%
3	TERRAPLENAGEM	2.108,55	20%	3.162,82	30%	5.271,37	50%							10.542,73	100%
4	MEIO FIO					22.090,53	50%	22.090,53	50%					44.181,07	100%
5	PAVIMENTAÇÃO					126.147,95	30%	126.147,95	30%	168.197,27	40%			420.493,18	100%
7	PASSEIO											6.617,49	100%	6.617,49	100%
8	SINALIZAÇÃO											14.562,89	100%	14.562,89	100%
9	ENSAIOS TECNOLÓGICOS											4.187,30	100%	4.187,30	100%
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		2.699,310	0,51%	31.207,858	5,88%	154.100,614	29,05%	148.451,161	27,99%	168.386,315	31,75%	25.556,722	4,82%	530.401,98	100%
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		2.699,31	0,51%	33.907,17	6,39%	188.007,78	35,45%	336.458,94	63,43%	504.845,26	95,18%	530.401,98	100,00%		

DATA DO ORÇAMENTO
26/3/2026

OBS: Os serviços de administração local serão remunerados de acordo com o avanço físico da obra.