PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO: MAFRA — **FOLHA No**

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA

LOCALIZAÇÃO: RUA CARLOS SCHAFASCHECK - VILA NOVA — **DATA 03/2026**

Valores de referência SINAPI 01/2026 e SICRO 10/2025 e BANCO DE PREÇOS — **Periodicidade das Etapas: mensal**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO													
		Etapa 01		Etapa 02		Etapa 03		Etapa 04		Etapa 05		Etapa 06			
		R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	674,21	25%	674,21	25%	674,21	25%	242,71	9%	215,75	8%	215,75	8%	2.696,83	100%
2	DRENAGEM			29.051,70	100%									29.051,70	100%
3	TERRAPLENAGEM	3.349,01	20%	5.023,52	30%	8.372,53	50%							16.745,07	100%
4	MEIO FIO					9.590,68	50%	9.590,68	50%					19.181,35	100%
5	PAVIMENTAÇÃO					57.864,40	30%	57.864,40	30%	77.152,53	40%			192.881,33	100%
7	PASSEIO											2.863,69	100%	2.863,69	100%
8	SINALIZAÇÃO											9.010,20	100%	9.010,20	100%
9	ENSAIOS TECNOLÓGICOS											4.053,23	100%	4.053,23	100%
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		4.023,220	1,46%	34.749,424	12,57%	76.501,817	27,67%	67.697,792	24,49%	77.368,280	27,98%	16.142,875	5,84%	276.483,41	100%
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		4.023,22	1,46%	38.772,64	14,02%	115.274,46	41,69%	182.972,25	66,18%	260.340,53	94,16%	276.483,41	100,00%		

DATA DO ORÇAMENTO
26/3/2026

OBS: Os serviços de administração local serão remunerados de acordo com o avanço físico da obra.