PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO: MAFRA — **FOLHA No**

OBRA: DRENAGEM - LOTEAMENTO VILA GROSSL - VILA IVETE

DATA 03/2026

Valores de referência SINAPI 01/2026 e SICRO 10/2025 e BANCO DE PREÇOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO							
		Etapa 01		Etapa 02		Etapa 03			
		R$	%	R$	%	R$	%	R$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.849,11	50%	1.849,11	50%			3.698,21	100%
2	DRENAGEM	68.569,89	25%	137.139,78	50%	68.569,89	25%	274.279,56	100%
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		70.419,000	25,33%	138.988,888	50,00%	68.569,890	24,67%	277.977,78	100%
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		70.419,00	25,33%	209.407,89	75,33%	277.977,78	100,00%		

DATA DO ORÇAMENTO
26/3/2026

OBS: Os serviços de administração local serão remunerados de acordo com o avanço físico da obra.