## PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

**MUNICÍPIO: MAFRA** — **FOLHA No**

**PROJETO: PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA**

**LOCALIZAÇÃO: RUA PIONEIRO EROTIDES PACHECO DE LIMA - BAIRRO VILA FORMOSA** — **DATA 03/2026**

**Data de referência dos custos: SINAPI 12/2025; SICRO – 10/2025** — **Periodicidade das Etapas: mensal**

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERÍODO | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Etapa 01 | | Etapa 02 | | Etapa 03 | | Etapa 04 | | Etapa 05 | | Etapa 06 | | | |
| | | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1.425,24 | 25% | 1.425,24 | 25% | 1.425,24 | 25% | 513,09 | 9% | 456,08 | 8% | 456,08 | 8% | 5.700,98 | 100% |
| 2 | DRENAGEM | | | 145.184,04 | 100% | | | | | | | | | 145.184,04 | 100% |
| 3 | TERRAPLENAGEM | 9.902,51 | 20% | 14.853,76 | 30% | 24.756,27 | 50% | | | | | | | 49.512,54 | 100% |
| 4 | MEIO FIO | | | | | 32.193,31 | 50% | 32.193,31 | 50% | | | | | 64.386,63 | 100% |
| 5 | PAVIMENTAÇÃO | | | | | 312.145,60 | 30% | 312.145,60 | 30% | 416.194,14 | 40% | | | 1.040.485,35 | 100% |
| 7 | PASSEIO | | | | | | | | | | | 9.599,34 | 100% | 9.599,34 | 100% |
| 8 | SINALIZAÇÃO | | | | | | | | | | | 25.166,96 | 100% | 25.166,96 | 100% |
| 9 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS | | | | | | | | | | | 4.616,33 | 100% | 4.616,33 | 100% |
| **TOTAL NO MÊS (SIMPLES)** | | 11.327,750 | 0,84% | 161.463,048 | 12,01% | 370.520,432 | 27,56% | 344.852,007 | 25,65% | 416.650,218 | 30,99% | 39.838,711 | 2,96% | 1.344.652,17 | 100% |
| **TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)** | | 11.327,75 | 0,84% | 172.790,80 | 12,85% | 543.311,23 | 40,41% | 888.163,24 | 66,05% | 1.304.813,46 | 97,04% | 1.344.652,17 | 100,00% | | |
| DATA DO ORÇAMENTO<br>3/2/2026 | | | | | | | | | | | | | | | |

OBS: Os serviços de administração local serão remunerados de acordo com o avanço físico da obra.