PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO: MAFRA — **FOLHA No**

OBRA : PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DA RUA FERROVIARIO JORGE DITTRICH

DATA 03/2026

Valores de referência SINAPI 01/2026 e SICRO 10/2025 e BANCO DE PREÇOS — **Periodicidade das Etapas: mensal**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO													
		Etapa 01		Etapa 02		Etapa 03		Etapa 04		Etapa 05		Etapa 06			
		R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	674,21	25%	674,21	25%	674,21	25%	242,71	9%	215,75	8%	215,75	8%	2.696,83	100%
2	DRENAGEM			50.634,16	100%									50.634,16	100%
3	TERRAPLENAGEM	2.801,98	20%	4.202,97	30%	7.004,95	50%							14.009,90	100%
4	MEIO FIO					18.289,33	50%	18.289,33	50%					36.578,65	100%
5	PAVIMENTAÇÃO					142.834,78	30%	142.834,78	30%	190.446,37	40%			476.115,92	100%
7	PASSEIO											5.478,79	100%	5.478,79	100%
8	SINALIZAÇÃO											12.023,88	100%	12.023,88	100%
9	ENSAIOS TECNOLÓGICOS											4.187,30	100%	4.187,30	100%
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		3.476,190	0,58%	55.511,335	9,23%	168.803,260	28,05%	161.366,818	26,82%	190.662,116	31,69%	21.905,722	3,64%	601.725,44	100%
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		3.476,19	0,58%	58.987,52	9,80%	227.790,78	37,86%	389.157,60	64,67%	579.819,72	96,36%	601.725,44	100,00%		

DATA DO ORÇAMENTO
26/3/2026

OBS: Os serviços de administração local serão remunerados de acordo com o avanço físico da obra.