## PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

**MUNICÍPIO: MAFRA** — **FOLHA No**

**PROJETO: PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA**

**LOCALIZAÇÃO: RUA FISCAL ARMANDO FERNANDES - BAIRRO JARDIM DO MOINHO** — **DATA 03/2026**

**Data de referência dos custos: SINAPI 12/2025; SICRO – 10/2025** — **Periodicidade das Etapas: mensal**

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERÍODO | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Etapa 01 | | Etapa 02 | | Etapa 03 | | Etapa 04 | | Etapa 05 | | Etapa 06 | | | |
| | | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1.425,24 | 25% | 1.425,24 | 25% | 1.425,24 | 25% | 513,09 | 9% | 456,08 | 8% | 456,08 | 8% | 5.700,98 | 100% |
| 2 | DRENAGEM | | | 30.765,01 | 100% | | | | | | | | | 30.765,01 | 100% |
| 3 | TERRAPLENAGEM | 6.428,86 | 20% | 9.643,30 | 30% | 16.072,16 | 50% | | | | | | | 32.144,32 | 100% |
| 4 | MEIO FIO | | | | | 23.176,48 | 50% | 23.176,48 | 50% | | | | | 46.352,96 | 100% |
| 5 | PAVIMENTAÇÃO | | | | | 183.990,86 | 30% | 183.990,86 | 30% | 245.321,14 | 40% | | | 613.302,86 | 100% |
| 7 | PASSEIO | | | | | | | | | | | 6.910,72 | 100% | 6.910,72 | 100% |
| 8 | SINALIZAÇÃO | | | | | | | | | | | 13.004,05 | 100% | 13.004,05 | 100% |
| 9 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS | | | | | | | | | | | 4.321,37 | 100% | 4.321,37 | 100% |
| **TOTAL NO MÊS (SIMPLES)** | | 7.854,110 | 1,04% | 41.833,552 | 5,56% | 224.664,742 | 29,86% | 207.680,426 | 27,60% | 245.777,223 | 32,66% | 24.692,223 | 3,28% | 752.502,27 | 100% |
| **TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)** | | 7.854,11 | 1,04% | 49.687,66 | 6,60% | 274.352,40 | 36,46% | 482.032,83 | 64,06% | 727.810,05 | 96,72% | 752.502,28 | 100,00% | | |

DATA DO ORÇAMENTO
3/2/2026

OBS: Os serviços de administração local serão remunerados de acordo com o avanço físico da obra.