PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO: MAFRA — **FOLHA No**

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA

LOCALIZAÇÃO:RUA ESCRIVÃO JOAQUIM ALVES DE LIMA - BAIRRO VILA FORMOSA — **DATA 03/2026**

Data de referência dos custos: SINAPI 12/2025; SICRO – 10/2025 — **Periodicidade das Etapas: mensal**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO													
		Etapa 01		Etapa 02		Etapa 03		Etapa 04		Etapa 05		Etapa 06			
		R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.425,24	25%	1.425,24	25%	1.425,24	25%	513,09	9%	456,08	8%	456,08	8%	5.700,98	100%
2	DRENAGEM			24.609,10	100%									24.609,10	100%
3	TERRAPLENAGEM	2.864,54	20%	4.296,81	30%	7.161,34	50%							14.322,68	100%
4	MEIO FIO					10.960,38	50%	10.960,38	50%					21.920,76	100%
5	PAVIMENTAÇÃO					84.007,03	30%	84.007,03	30%	112.009,38	40%			280.023,44	100%
7	PASSEIO											2.617,11	100%	2.617,11	100%
8	SINALIZAÇÃO											11.764,51	100%	11.764,51	100%
9	ENSAIOS TECNOLÓGICOS											4.106,86	100%	4.106,86	100%
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		4.289,780	1,18%	30.331,145	8,31%	103.553,996	28,37%	95.480,498	26,15%	112.465,454	30,81%	18.944,565	5,19%	365.065,44	100%
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		4.289,78	1,18%	34.620,93	9,48%	138.174,92	37,85%	233.655,42	64,00%	346.120,87	94,81%	365.065,44	100,00%		
DATA DO ORÇAMENTO 3/2/2026															

OBS: Os serviços de administração local serão remunerados de acordo com o avanço físico da obra.