## PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

**MUNICÍPIO: MAFRA** — **FOLHA No**

**OBRA : PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DA RUA SERVIDOR JOSÉ ZIELINSKI FILHO - BAIRRO VILA IVETE**

**LOCALIZAÇÃO: RUA SERVIDOR JOSÉ ZIELINSKI FILHO - BAIRRO VILA IVETE** — **DATA 03/2026**

**Valores de referência SINAPI 01/2026 e SICRO 10/2025 e BANCO DE PREÇOS** — **Periodicidade das Etapas: mensal**

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERÍODO | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Etapa 01 | | Etapa 02 | | Etapa 03 | | Etapa 04 | | Etapa 05 | | Etapa 06 | | | |
| | | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 674,21 | 25% | 674,21 | 25% | 674,21 | 25% | 242,71 | 9% | 215,75 | 8% | 215,75 | 8% | 2.696,83 | 100% |
| 2 | DRENAGEM | | | 98.970,50 | 100% | | | | | | | | | 98.970,50 | 100% |
| 3 | TERRAPLENAGEM | 5.043,58 | 20% | 7.565,37 | 30% | 12.608,96 | 50% | | | | | | | 25.217,91 | 100% |
| 4 | MEIO FIO | | | | | 27.112,24 | 50% | 27.112,24 | 50% | | | | | 54.224,48 | 100% |
| 5 | PAVIMENTAÇÃO | | | | | 205.687,69 | 30% | 205.687,69 | 30% | 274.250,25 | 40% | | | 685.625,63 | 100% |
| 7 | PASSEIO | | | | | | | | | | | 8.121,80 | 100% | 8.121,80 | 100% |
| 8 | SINALIZAÇÃO | | | | | | | | | | | 16.626,53 | 100% | 16.626,53 | 100% |
| 9 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS | | | | | | | | | | | 4.187,30 | 100% | 4.187,30 | 100% |
| **TOTAL NO MÊS (SIMPLES)** | | 5.717,790 | 0,64% | 107.210,082 | 11,97% | 246.083,096 | 27,47% | 233.042,647 | 26,02% | 274.465,999 | 30,64% | 29.151,374 | 3,25% | 895.670,99 | 100% |
| **TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)** | | 5.717,79 | 0,64% | 112.927,87 | 12,61% | 359.010,97 | 40,08% | 592.053,62 | 66,10% | 866.519,61 | 96,75% | 895.670,99 | 100,00% | | |
| DATA DO ORÇAMENTO<br>26/3/2026 | | | | | | | | | | | | | | | |

OBS: Os serviços de administração local serão remunerados de acordo com o avanço físico da obra.