PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO: MAFRA — **FOLHA No**

OBRA : PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DA RUA VER. JOÃO MENINI JUNIOR - BAIRRO VILA IVETE

LOCALIZAÇÃO: RUA VER. JOÃO MENINI JUNIOR - BAIRRO VILA IVETE — **DATA 03/2026**

Valores de referência SINAPI 01/2026 e SICRO 10/2025 e BANCO DE PREÇOS — **Periodicidade das Etapas: mensal**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO													
		Etapa 01		Etapa 02		Etapa 03		Etapa 04		Etapa 05		Etapa 06			
		R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	757,66	25%	757,66	25%	757,66	25%	272,76	9%	242,45	8%	242,45	8%	3.030,62	100%
2	DRENAGEM			95.669,44	100%									95.669,44	100%
3	TERRAPLENAGEM	6.506,30	20%	9.759,44	30%	16.265,74	50%							32.531,48	100%
4	MEIO FIO					27.462,88	50%	27.462,88	50%					54.925,76	100%
5	PAVIMENTAÇÃO					203.812,68	30%	203.812,68	30%	271.750,24	40%			679.375,59	100%
7	PASSEIO											8.325,56	100%	8.325,56	100%
8	SINALIZAÇÃO											16.340,49	100%	16.340,49	100%
9	ENSAIOS TECNOLÓGICOS											4.187,30	100%	4.187,30	100%
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		7.263,950	0,81%	106.186,536	11,87%	248.298,953	27,76%	231.548,313	25,89%	271.992,686	30,41%	29.095,806	3,25%	894.386,25	100%
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		7.263,95	0,81%	113.450,49	12,68%	361.749,44	40,45%	593.297,75	66,34%	865.290,44	96,75%	894.386,24	100,00%		

DATA DO ORÇAMENTO
26/3/2026

OBS: Os serviços de administração local serão remunerados de acordo com o avanço físico da obra.