PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO: MAFRA — **FOLHA No**

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA

LOCALIZAÇÃO: RUA INDUSTRIAL PEDRO KREDENS - BAIRRO JARDIM DO MOINHO — **DATA 03/2026**

Data de referência dos custos: SINAPI 12/2025; SICRO – 10/2025 — **Periodicidade das Etapas: mensal**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO													
		Etapa 01		Etapa 02		Etapa 03		Etapa 04		Etapa 05		Etapa 06			
		R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.425,24	25%	1.425,24	25%	1.425,24	25%	513,09	9%	456,08	8%	456,08	8%	5.700,98	100%
2	DRENAGEM			55.173,17	100%									55.173,17	100%
3	TERRAPLENAGEM	5.762,47	20%	8.643,70	30%	14.406,16	50%							28.812,33	100%
4	MEIO FIO					21.493,74	50%	21.493,74	50%					42.987,48	100%
5	PAVIMENTAÇÃO					170.092,08	30%	170.092,08	30%	226.789,44	40%			566.973,59	100%
7	PASSEIO											6.408,96	100%	6.408,96	100%
8	SINALIZAÇÃO											10.839,11	100%	10.839,11	100%
9	ENSAIOS TECNOLÓGICOS											4.294,56	100%	4.294,56	100%
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		7.187,710	1,00%	65.242,111	9,05%	207.417,222	28,76%	192.098,903	26,64%	227.245,514	31,51%	21.998,710	3,05%	721.190,17	100%
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		7.187,71	1,00%	72.429,82	10,04%	279.847,04	38,80%	471.945,95	65,44%	699.191,46	96,95%	721.190,17	100,00%		
DATA DO ORÇAMENTO 3/2/2026															

OBS: Os serviços de administração local serão remunerados de acordo com o avanço físico da obra.