# Cronograma de Cercas de Isolamento 2026

| Nome do Local / RUA | Semana |
|---|---|
| Área notificada IMA - RUA PIONEIRO RENATO GROSSEL | Semana 1 |
| Pedreira Vila Grein | Semana 2 |
| Campinho – Área verde Paulo Witt, Vila Nova | Semanas 3 e 4 |
| Pedreira UNC – Rua Armando Fernandes / Rua Siqueira Campos | Semanas 5 e 6 |
| Milionários da Bola – EUCLIDES DA CUNHA | Semanas 7 e 8 |
| Áreas extras de APPs – Endereços a serem definidos posteriormente ao processo licitatório, conforme surgirem demandas durante a execução | Semanas 9 e 10 |