CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	VALOR	MÊS 1				MÊS 2			
		SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 7	SEMANA 8
SERVIÇOS PRELIMINARES	R$519,87	100%							
HIDROSSANITÁRIO	R$30.002,07		10%	20%	20%	20%	20%	10%	
ELÉTRICO	R$21.437,25		10%	10%	10%	20%	20%	20%	10%
COBERTURA METÁLICA	R$121.565,78		30%	30%	30%	10%			
ESTRUTURAL	R$1.866,23	20%	30%	30%	20%				
DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	R$23.070,26	50%	50%						
PAVIMENTAÇÃO	R$18.585,40			20%	30%	20%	20%	10%	
ALVENARIA	R$5.498,33		10%	40%	30%	20%			
REVESTIMENTOS	R$19.888,83				20%	20%	30%	20%	10%
ESQUADRIAS E ELEMENTOS METÁLICOS	R$27.207,37					20%	40%	40%	
LIMPEZA GERAL	R$3.610,20								100%
TOTAL	**R$273.251,59**								
PERÍODO	**R$**	**R$173.966,91**				**R$99.284,68**			
	%	**63,67%**				**36,33%**			
ACUMULADO	**R$**	**R$173.966,91**				**R$273.251,59**			
	%	**63,67%**				**100,00%**			

gov.br
Documento assinado digitalmente
SAULO CESAR DE MORAIS BERNARDI
Data: 23/07/2026 17:20:11-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MAFRA/SC, 23/07/2026.

Responsável Técnico
Saulo César de Morais Bernardi
Engenheiro Civil - CREA 47.004-9/SC

gov.br
Documento assinado digitalmente
EVANDRO HABLE
Data: 10/08/2026 16:37:31-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br