Prefeitura do Município de Mafra
Secretaria de Desenvolvimento Urbano de Meio Ambiente
Avenida Frederico Heyse, nº 1386, 1º Andar Edifício Francisco Grossl, Centro, Mafra/SC.
Tel:047-3641-4000 /CEP: 89300-070
Site: www.mafra.sc.gov.br, e-mail: engenharia@mafra.sc.gov.br

PLANILHA - CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

PROJETO:	**REFORMA DO TELHADO DO ANTIGO PAÇO MUNICIPAL**

Data de referência dos custos: SINAPI 03/2026	**Periodicidade das etapas: mensal**	**6/5/2026**

ITEM	**DISCRIMINAÇÃO**	**ETAPAS**						**TOTAL**	
		Etapa 01		**Etapa 02**		**Etapa 03**			
		R$	**%**	**R$**	**%**	**R$**	**%**	**R$**	**%**
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 35.428,41	100%					35.428,41	100%
2	COBERTURA	R$ 60.981,35	25%	R$ 121.962,69	50%	R$ 60.981,35	25%	243.925,39	100%
3	CALHAS E RUFOS					R$ 49.705,68	100%	49.705,68	100%
4	FECHAMENTO DE ALVENARIA					R$ 1.378,85	100%	1.378,85	
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		96.409,75	29,2%	121.962,69	36,9%	110.687,03	33,5%	330.438,32	100%
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		96.409,75	29,2%	218.372,45	66%	329.059,47	100%		

DATA DO ORÇAMENTO: 22/4/2026

_____

Engª Civil Cassiano José Corrêa