Prefeitura de **Mafra**

PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO: MAFRA

DATA: 14/04/2026

PROJETO: DEMOLIÇÃO DE BANHEIRO PÚBLICO, REVITALIZAÇÃO LOCAL, EXECUÇÃO DE RADIER, ESGOTO E HIDRÁULICA.
DATA: 20/02/2026

LOCALIZAÇÃO:	**PRAÇA DES. GUILHERME LUIZ ABRY (LOTE 1) E RUA PROFESSORA MARIA DO ESPÍRITO SANTO (LOTE 2)**

Data de referência dos custos:	**SINAPI 01/2026**	**Periodicidade das etapas: mensal**

ITEM	**DISCRIMINAÇÃO**	**PERÍODO Etapa 01**		**PERÍODO Etapa 02**		**TOTAL**	
		R$	**%**	**R$**	**%**	**R$**	**%**
1	**LOTE 1**						
1.1	Fabricação do módulo sanitário offsite; Transporte, posicionamento e instalação no local; Conexões, testes operacionais e entrega definitiva.	0,00	0%	**R$ 104.616,46**	**100%**	104.616,46	100%
2	**LOTE 2**						
2.1	BASE DE FIXAÇÃO (RADIER)	**R$ 19.598,91**	**100%**	0,00	0%	19.598,91	100%
2.2	ESGOTO E HIDRÁULICA	**R$ 12.766,29**	**100%**	0,00	0%	12.766,29	100%
2.3	SERVIÇOS FINAIS (RADIER + ESGOTO+ HIRAÚLICA)	**R$ 569,42**	**100%**	0,00	0%	569,42	100%
2.4	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	0,00	0%	**R$ 23.029,30**	**100%**	23.029,30	100%
2.5	REVITALIZAÇÃO	0,00	0%	**R$ 23.628,55**	**100%**	23.628,55	100%
2.6	SERVIÇOS FINAIS	0,00	0%	**R$ 773,93**	**100%**	773,93	100%
	TOTAL NO MÊS (SIMPLES)	32.934,62	17,8%	152.048,24	82,0%	185.381,06	100%
	TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)	32.934,62	17,8%	185.381,06	100,0%		

DATA DO ORÇAMENTO:	DATA: 14/04/2026

ENGª JERUSA JANAINA DUTRA- CREA/SC 057.159-6

Assinado digitalmente por RAFAEL ROBERTO SIGRIST (emitido pelo CPF 287.910.558-73)
Data: 18/09/2026 14:03:57 -03:00

Assinado digitalmente por JERUSA JANAINA DUTRA
Papel: Parte
(CPF 023.137.059-86)
Data: 21/09/2026 08:41:43 -03:00