
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

1 117,85 20,00 94,28 16,00 94,28 16,00 94,28 16,00 94,28 16,00 94,28 16,00 589,24 100,00

2 49.347,82    70,00 21.149,06   30,00 70.496,88 100,00

3 7.158,29    20,00 10.737,43   30,00 17.895,72     50,00 35.791,44 100,00

4 19.521,73     50,00 19.521,73   50,00 39.043,47 100,00

5 243.740,84 30,00 243.740,84 30,00 324.987,79 40,00 812.469,47 100,00

6 11.448,76 100,00 11.448,76 100,00

7 34.772,18 100,00 34.772,18 100,00

8 2.240,72 5,59 1.206,54     3,01 10.995,14 27,43 10.470,03 26,12 12.702,73 31,69 2.469,20 6,16 40.084,35 100,00

58.864,670 5,63 33.187,314 3,18 292.247,710 27,97 273.826,886 26,21 337.784,798 32,33 48.784,421 4,67 1.044.695,80 100,00

58.864,67 5,63 92.051,98 8,81 384.299,69 36,79 658.126,58 63,00 995.911,38 95,33 1.044.695,80 100,00

PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

TOTAL NO MÊS (SIMPLES)

TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)

DATA DO ORÇAMENTO

TERRAPLENAGEM

MEIO FIO

PAVIMENTAÇÃO

PASSEIO

SINALIZAÇÃO

DATA 27/06/2024

Data de referência dos custos:  SINAPI  06/2024; SICRO - 

01/2024

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Etapa 03 Etapa 04

SERVIÇOS PRELIMINARES

DRENAGEM

Etapa 02 Etapa 05 Etapa 06

ENDEREÇO: RUA 08 DE MARÇO, VILA NOVA - MAFRA/SC

OBS: Os serviços de administração local serão remunerados de acordo com o avanço físico da obra.

  Engº Cassiano José Correa

CREA/SC 48526-827/06/2024

MUNICÍPIO: MAFRA FOLHA No 

PROJETO:PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO

Periodicidade das Etapas: mensal

ITEM DISCRIMINAÇÃO

PERÍODO

Etapa 01


