PLANILHA DE CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

MUNICIPIO: MAFRA

PROJETO:PAVIMENTACAO EM CBUQ, DRENAGEM E SINALIZACAO

FOLHA No

ENDERECO: RUA 08 DE MARCO, VILA NOVA - MAFRA/SC

DATA 27/06/2024

Data de referéncia dos custos: SINAPI 06/2024; SICRO - e
Periodicidade das Etapas: mensal
01/2024
PERIODO |
ITEM DISCRIMINAGAO Etapa 01 Etapa 02 Etapa 03 Etapa 04 Etapa 05 Etapa 06
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %
1 |SERVICOS PRELIMINARES 117,85| 20,00 94,28| 16,00 94,28 16,00 94,28| 16,00 94,28] 16,00 94,28] 16,00 589,24 100,00
2 |DRENAGEM 49.347,82| 70,00 21.149,06] 30,00 70.496,88 100,00
3 |TERRAPLENAGEM 7.158,29] 20,00]  10.737,43| 30,00 17.895,72| 50,00 35.791,44 100,00
4 |MEIO FIO 19.521,73] 50,00 19.521,73| 50,00 39.043,47 100,00
5 |PAVIMENTACAO 243.740,84| 30,00]  243.740,84] 30,00 324.987,79| 40,00 812.469,47 100,00
6 |PASSEIO 11.448,76] 100,00 11.448,76 100,00
7 |SINALIZACAO 34.772,18 100,00 34.772,18 100,00
8 |ADMINISTRACAO LOCAL 2.240,72| 5,59 1.206,54] 3,01]  10.99514| 27,43 10.470,03 26,12 12.702,73| 31,69 2.469,20| 6,16 40.084,35 100,00
TOTAL NO MES (SIMPLES) 58.864,670| 563 33.187,314] 3,18] 292.247,710| 27,97| 273.826,886] 26,21| 337.784,798| 32,33| 48.784,421| 4,67| 1.044.695,80 100,00
TOTAL NO MES (ACUMULADO) 58.864,67| 563 92.051,98] 881 384.299,69| 36,79| 658.126,58| 63,00 995.911,38] 95,33 1.044.695,80] 100,00
DATA DO ORCAMENTO Eng® Cassiano José Correa
27/06/2024 CREA/SC 48526-8

OBS: Os servigos de administracéo local serdo remunerados de acordo com o avanco fisico da obra.




