
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

1
R$ 33.829,03 32% R$ 70.593,06 68% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% R$104.422,09 100,00%

2
0,00 0% 0,00 0% R$ 34.776,39 52% R$ 32.376,05 48% 0,00 0,00 R$67.152,44 100,00%

3
0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 R$ 37.850,99 51% R$ 35.680,07 49% R$73.531,06 100,00%

33.829,03 13,80 70.593,06 28,80 34.776,39 14,19 32.376,05 13,21 37.850,99 15,44 35.680,07 14,56 R$245.105,59 100,00

33.829,03 13,80 104.422,09 42,60 139.198,48 56,79 171.574,53 70,00 209.425,52 85,44 245.105,59 100,00

NOME E Nº CREA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:           

Etapa 04

PROJETO: SINALIZAÇÃO PARA PEDESTRES E CICLISTAS 
LOCALIZAÇÃO:  Rua 07 de Setembro, Vila Buenos Aires, Mafra/SC

Etapa 06DISCRIMINAÇÃO Etapa 05Etapa 03

PLANILHA   A2

Data de referência dos custos:  SINAPI  08/2024; SICRO 07/2024

FOLHA No 1

ITEM

TRECHO 1 

TRECHO 3

TRECHO 2

PERÍODO

DATA 11/2024

Etapa 02Etapa 01
TOTAL

Periodicidade 

das Etapas: 

mensal

_____________________________________________________________

Arq. Cassiano José Corrêa - CREA/SC 48526-8

PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

MUNICÍPIO: MAFRA

DATA DO ORÇAMENTO: 27/11/2024

TOTAL NO MÊS (SIMPLES)

TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)


